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mint Vallalkozé (tovébbiakban: lelal/cozé)§

kozott az alulirott helyen €s napon, az alabbi feltételek mellett:

1.) ELOZMENYEK

Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIIL. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast inditott 2017. julius
14-én , Budapest, II. keriilet Mariaremetei ut 224. szam, 51721. hrsz. alatti ingatlanon
megvaldsitasra keriilé Mdriaremetei Uszoda és kapcesolodo kirnyezetrendezési kivitelezési
munkdinak teljes korii elvégzése” targyban (eljarast meginditd felhivas azonositdészamai:
TED 2017/S 134-273786; KE-9922/2017) (tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras), amelynek
soran Megrendelé  Vallalkozét nyilvénitotta a kozbeszerzési eljardas nyertes
ajanlattevokének. Az elézdek kovetkeztében Szerz6d6 Felek a kozbeszerzési eljarasban
kozolt végleges feltételek, szerzodés tervezet és a Vallalkozo éltal benyujtott ajanlat
tartalmanak megfeleléen vallalkozasi jogviszonyt létesitenek.

2.) A SZERZODES TARGYA:

2.1.) Budapest, II. keriilet Mariaremetei ut 224. szam, 51721. hrsz. alatti ingatlanon
megvalositasra keriildé Madriaremetei Uszoda és kapesolodé kornyezetrendezési
kivitelezési munkainak (tovabbiakban: kivitelezés targya, vagy létesitmény) teljes korii
elvégzése. ”
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A kozbeszerzési eljaras kozbeszerzési dokumentumai [eljarast megindito felhivas,
dokumentacio, kiviteli tervdokumentacid, a koltségvetési kiirds, az eljaras soran adott
kiegészit6 tajékoztatas(ok)], valamint a Vallalkozo ajanlata egylittes tartalma képezi a jelen
szerz0dés targyat. Ezen dokumentumok a vallalkozasi szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezik fiiggetlenil attol, hogy azok a jelen szerzédéshez ténylegesen — fizikai
értelemben — csatolasra kertiltek-e.

2.2.) A szerzodés miiszaki tartalma, a Megrendel6 altalanos feltételei

A tervdokumentacio (épitészeti és szakagi kivitelezési tervek, engedélyezési tervek)
miszaki leiras, illetve a koltségvetési kiirds szoveges részének egyiittes tartalma képezi a
szerzOdés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a kiirasi szOvegben nincs
tervmelléklete, Ggy a terv vagy a szdveg alapjan a megoldasnak (ilyen esetben is)
szerepelnie kell az ajanlati arban, tehat része a szerz6désnek.

2.3.) A Vallalkozo kijelenti, hogy a munkaterilletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz
sziikséges mértékben megvizsgalta. Az épitést befolydsold korlilményeket az elvarhato
gondossaggal tanulmanyozta és a szerzddést ezek ismeretében koti meg.

2.4.) A Vallalkozo koteles a létesitmény kivitelezését és megvalositasat, valamint barmely
hiba kijavitasat szigoruan a Szerzddéssel Gsszhangban végezni. A Vallalkozd koteles
szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld és a miiszaki ellendr utasitisaihoz
minden olyan tigyben, akdr emliti a Szerzédés, akar nem, amely a kivitelezést érinti, vagy
arra vonatkozik. A Vallalkozd csak a Megrendel6tdl, a Szerz6dés szerinti esetekben —
figyelemmel a Ptk 6:240. §-ra is — a miszaki ellenért6l, vagy a miiszaki ellendr
képviseldjétél fogadhat el utasitasokat. ‘

3.) A SZERZODES TELJESITESENEL IRANYADO SZAKMAI KOVETELMENYEK

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran minden esetben a jelen
szerzbdésben, mellékleteiben és a vonatkozo hatélyos jogszabdlyi elbirasokban rogzitett
kovetelményeket és fogalmi meghatdrozasokat veszik alapul, kiillonésen, de nem
kizarélagosan:
- Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi
¢s mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet;
- apolgari torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény;
- akozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIII. térvény;
- az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL toérvény;
- a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007.
(X.29.) Korm.rendelet
- a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6l6 27/2008.
(XI1.3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet

4.) A SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK
- Jelen vallalkozasi szerzodés és a szerz6dés azon mellékletei, amelyek az aldbbi
felsorolasban nem szerepelnek;
- Kivitelezési tervdokumentdcio €s jogerds épitési engedély (Megrendeld szolgaltatja,
1 db nyomtatott és 1 db elektronikus példanyban) — jelen szerz6dés 1. sz. melléklete;
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- Megrendel6i Kovetelmények (Megrendeld szolgaltatja ) — jelen szerzddés 1/4. sz
melléklete

- A koOzbeszerzési eljards — az 1. sz. mellékleten kiviili — egyéb kozbeszerzési
dokumentumai (Megrendel6 szolgaltatja) — jelen szerzédés 2. sz. melléklete;

- Arazott kéltségvetés (Véllalkoz6 szolgaltatja) — jelen szerzédés 3. sz. melléklete;

- A Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasra benyujtott ajanlata — jelen szerzddés 4. sz
melléklete,

- Biztositasi kotvények (Vallalkozo szolgaltatja) — jelen szerz6dés 5. sz. melléklete;

- A kivitelezési munka kezdé idépontja alapjan feliilvizsgalt és aktualizalt bazis
kivitelezési és pénziigyi Utemterv, valamint organizaciés terv (,,bazisiitemterv”)
(Vallalkoz6 szolgaltatja a kivitelezési munkdk kezd6 idépontjara aktualizalva) —
jelen szerz6dés 6. sz. melléklete,

- Viéllalkozé nyilatkozata a szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozdkrol
(,alvallalkozoi jegyzék”) (Vallalkozo szolgaltatia a Kbt. 138. § (3) bekezdés
alapjan) — jelen szerzodés 7. sz. melléklete.

Amennyiben a Szerzédés részét képezé dokumentumok rendelkezései egymastdl eltéréen
szabalyoznak azonos targyat, dgy e rendelkezések ko6ziil mindig a fontosabb
dokumentumban taldlhato az irdanyad6 azzal, hogy azok fontossagi sorrendjét a fenti
felsorolds hatdrozza meg, amelyben mindig a sorban elébb allo dokumentum, vagy az egy
sorban allé dokumentumok esetén a felsorolasban el6bb szereplé az irdnyado.

5.) A VALLALKOZOI DiJ KS AZ ELLENERTEK KIFIZETESENEK RENDJE

5.1.) Szerz8do Felek rogzitik, hogy a jelen Vallalkozasi szerzodés atalanydijas szerz6dés
és a felek tartalékkeretet nem kotnek ki. i

A Villalkozo kijelenti, hogy teljes korlien megismerte a Megrendelé altal a kézbeszerzési
eljaras soran dokumentéltan dtadott miiszaki dokumentaciot €s kiegészitd tajékoztatasokat
és a vallalkozoi dijat mindezek alapulvételével hatarozta meg. A vallalkozoi dij
egyOsszegli atalanyar.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés pénziigyi fedezetével rendelkezik.

5.2.) Jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke:

1. Nett6 vallalkozéi dij: 5.587.543.516,- F't
2. AFA: 1.508.636.749,- Ft
3. Bruttoé vallalkozoi dij: 7.096.180.265,- F't

atalany vallalkozoi dij, amely tartalmazza
- amiszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét,
- akivitelezési munkakat,
- atevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot),
- az atadasi, belizemelési, hasznalatbavételi €s birtokbaadasi eljaras koltségeit,
- barmiféle dokumentacio, beleértve sziikséges kiegészitd tervek készitésének
koltségét, ‘
- barmiféle bérleti dijat, (gépek, iroddk, raktarak; stb.)
- afelvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket,
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- az épitési tevekenységhez felhasznalt anyagok koltségét,

- a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit,

- atartalék anyagok és alkatrészek koltségeit, hatosagi dijakat,

- a kivitelezési munkak elvégzése kapcsan felmertild behajtasi engedélyek dijait, a
Mariaremetei ut ,kozit nem kozlekedés céld” igénybevételével kapcsolatos
koltségeket,

- a kozmikivaltassal érintett haldzatfejlesztési hozzajarulasok dijait kizarolag a
Szerzddés teljesitéséhez szikséges ideiglenes haldzatok tekintetében,

- aszerzdi jogok dijait,

- licencdijat

- minden olyan dijat, kdzterhet, illetéket, egyéb koltséget, mely nélkiil a létesitmény
nem megvalosithatd, tovabba

- minden, a szerzddés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat  biztosito
megvaldsitasahoz szitkséges munka ellenértékét,

- az esetlegesen felmerild karok megtéritésének koltségeit, stb.

- biztositasok és banki ligyletek koltségeit

tehat a kivitelezési munka teljes korti megvaldsitasanak teljes dijat.

A felek rogzitik , hogy a Vallalkozdi dij tovabba magéban foglalja a szerzodés teljesitése
soran Vallalkozé altal elkészitendd tervek vonatkozéasaban az atruhazott felhasznaldi jogok
ellenértékét is, igy sem a Villalkozo, sem alvallalkoz6i (k6zremiikodsi) a tervek
felhasznalassal kapcsolatos szerzéi jog cimén tovabbi igényt nem tamaszthatnak
Megrendel6vel szemben.

A vamokat és minden, a Vallalkozo, vagy szeniélyzete altal a Szerz6déssel kapcsolatban
folytatott tevékenységéért fizetendd egyeres- és jovedelmi adot és mas kozterhet a
Vallalkozé viseli a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a fentiekben rdgzitett atalany vallalkozéi dij a
Vallalkozonal a munkak elvégzésére tekintettel felmeriilt minden anyagra, koltségre és
kiadasra is fedezetet nydjt. A Vallalkozo részEérdl beépitett anyagok, gépek, berendezések a
beépitést és az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendeld tulajdonat képezik.

A Villalkozé a metté vallalkozo6i dijon felil semmilyen cimen nem érvényesithet
tobbletkdltséget, kivéve a Megrendeld altal megrendelt poétmunkak ellenértékét, valamint a
Vallalkozo azon koéltségét, amely olyan tobbletmunkaval kapcsolatban mertlt fel, amely a
szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd. Az elére nem lathatosag
bizonyitasa Vallalkozo6 kételezettsége.

Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dij kapcsan tartalékkeret nem biztositott.

A szerz6dés teljesitése soran el nem végzett munkanak tekintendd az esetleges miiszaki
valtozas vagy valtoztatds kovetkeztében minden olyan munka, mely 6nallé bearazott
koéltségvetési sorral rendelkezik, €s a koltségvetési sor szerinti munkanem teljesitése még
nem kezd6dott meg, és Megrendeld dontése értelmében nem is tart igényt az elvégzéseére,
¢s az el nem végzett munkanak a bedrazott koltségvetésben rogzitett ellenértéke nem
szamlazhato le és nem keriil kifizetésre.

A Vallalkoz6 legkésébb a létesitmény atadas-atvételéig koteles kiilon nyilatkozatban
atruhdzni a Megrendel6re mindazon szellemi alkotasokhoz fiiz6d6 vagyoni jogot (ideértve
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a hasznositds jogat, vagy a szerzddés teljesitése soran elkészitett tervek felhasznalasi
jogait) tertileti, idobeli vagy a hasznositas modjara vonatkozo, barmely korlatozas nélkiil,
amely a létesitmény megvaldsitisa sordn jon létre a Vallalkozd, vagy alvallalkoz6inak
érdekkorében. Amennyiben az adott szellemi alkotas tekintetében a vagyoni jogok
atruhazasra — a vonatkozo6i jogszabalyi rendelkezések figyelembevételével — nincs
lehet6ség, tigy ezen alkotas vonatkozésaban a Vallalkozo — a fentiek figyelembevételével —
kizardlagos felhasznalasi jogot enged a Megrendeld részére. A Vallalkozdét e
kotelezettségei fejében a vallalkozdi dijon feliil ellenszolgéltatas nem illeti.

Ha valahol masként nincs rogzitve, a Vallalkozd koteles megfizetni minden illetéket és
mas jogdijat, bérletet és mas kiadast vagy kartalanitast, kartéritést, ha van ilyen, amelyek a
kivitelezés teljesitéséhez sziikséges anyagok, eszk0z0k berendezések beszerzése,
bérbevétele miatt felmerillnek ideérve az épitési térmelék és veszélyes hulladék
elszallitasat, lerakohelyi dijat is, tekintettel arra, hogy mindezek terhét a vallalkozoi dij
ellentételezi.

5.3.) A miszaki késziiltségnek megfeleléen, a Megrendel6 altal elfogadott megvaldsitasi és
peénziigyi itemterv alapjan 5 db részszamla és 1 db végszamla benyujtdsara van lehetdség a
miiszakilag ellendrizhetd részfeladatok teljesitése alapjan, a Megrendeldé miiszaki
ellenérének és a Megrendeld képviseletében eljardé személynek az igazoldsa alapjan, az
alabbiak szerint:
- Az 1. résszamla a szerz8dés szerinti kivitelezési munkak 15 %-at eléré megvalosult
€s igazolt teljesitése esetén,
- A 2. résszdmla a szerz6dés szerinti lelteleze51 munkék 30 %-at elér6 megvaldsult
¢s igazolt teljesitése esetén ,
- A 3. résszamla a szerz6dés szerinti leltelezem munkak 45 %-at eléré megvaldsult
€s igazolt teljesitése esetén.
- A 4. résszamla a szerz6dés szerinti kivitelezési munkék 60 %-at elér6 megvaldsult
€s igazolt teljesitése esetén.
- Az 5. résszamla a szerz6dés szerinti kivitelezési munkak 80 %-at eléré megvaldsult
€s igazolt teljesitése esetén.

- a végszamla a szerzodés szerinti kivitelezési munkak 100%-at elér6 megvaldsult
teljesités esetén, a sikeres hiba és hianymentes miiszaki atadas-atvétel lezardsat
kovetéen nyujthatd be. A végszamla benyujtasanak tovabbi feltétele, hogy a
Vallalkozé részérdl kotbér tartozds a Megrendel6vel szemben nem 4all fenn,
tovabba, hogy a Vallalkozé Megrendeld részére atadja a jelen szerzédés I1. sz.
melléklet szerinti Végszamla nyilatkozat kitoltott és cégszerlien alairt eredeti
példanyat, tovabba a teljes korti Atadasi dokumentaciot

Az 1-4. részszamlak nettd Osszege egyenként legfeljebb a nettd vallalkozdi dij 15 % -a
lehet, az 5. részszamla nettd Osszege legfeljebb a nettd vallalkozoi dij 20 % -a lehet, a
végszamla netto Osszege nem lehet kevesebb, mint a netté vallalkozoi dij 20%-a

A részszamlak és a végszamla Osszegszeriiségének alapjat és a kivitelezési munkdak
megval6suldsanak aranyat a jelen szerzédés 3. sz. melléklet szerinti arazott koltségvetésben
szerepld, az adott késziiltségi mérték eléréséhez kapcsolt ténylegesen megvaldsult és a
Megrendel6 altal igazolt tételek nettd6 munka- és anyagdijai hatarozzak meg.
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5.4.) Felek rogzitik, hogy a szerz6dés teljesitésének igazoldsa és a Vallalkozéi dij
megfizetése
- aKbt. 135.§ (1), (2) és (3) bekezdésében,
- az épitési beruhazadsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd
tervez6i €s mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
57016 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. § -aban,
- a polgari térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. § (1) |
bekezdésében, valamint ﬁ
- a szamla és a nyugta addigazgatasi azonositasardl, valamint az elektronikus
formaban megérzott szamlak adohatdsagi ellendrzésérdl szolo 23/2014. (VI ;
30.) NGM rendeletben |
foglalt rendelkezések alapjan torténik. |
i
|
|

5.5.) A fentiekre tekintettel Megrendelé a részszamlak esetén az adott késziiltségi fok
elérésének készre jelentését, a végszamla esetén pedig a sikeres hiba és hidnymentes
miiszaki atadas-atvétel lezarasat kovetd 15 naptari napon bellll teljesitésigazolast allit ki. A
teljesitésigazolast a Megrendeld részérél a Megrendeld miiszaki ellendre és a Megrendeld
képviseletében eljard személy latja el alairasaval.

5.6.) A teljesitésigazolas alapjan a Vallalkozo kidllitja szamlajat és 4 példanyban
haladéktalanul atadja azt a Megrendeld képviseldje részére. A Vallalkozd koteles
szamldjara ravezetni a Megrendeld szerzddésszamat. A végszamla benyujtdsanak tovabbi
feltétele, hogy a Vallalkozé részérdl kotbér tartozas a Megrendeldvel szemben nem 4ll
fenn, tovabba, hogy a Vallalkozo Megrendelé részére atadja a jelen szerz6dés 11 sz.
melléklet szerinti Végszamla nyilatkozat kitsltott és cégszeriien aldirt eredeti példanyat.

i

|
5.7.) Amennyiben a szerzédés teljesitését tobb Vallalkozé (a kdzbeszerzési eljarasban
k6z06s ajanlattevik) egyetemlegesen végzi, ugy a Vallalkozoként szerz6dé felek legkésébb
a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy
koziiliik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol.

5.8.) Amennyiben Vallalkozo a szerz8dés teljesitéséhez alvallalkozét nem vesz igénybe,
ugy Megrendeld a jelen szerzédés 5.2.) pont szerinti vallalkozoi dijat az 5.3.) pont szerinti
rész- és végszamlak alapjan az adott szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon
egyenlitik ki banki 4tutaldssal a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés szerint. A szamla
kiegyenlitésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § rendelkezése is iranyado.

5.9.) Amennyiben Villalkozé a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, a
Megrendeld a kovetkezd szabalyok szerint fizeti ki a jelen szerz6dés 5.2.) pont szerinti
vallalkozoi dijat az 5.3.) pont szerinti rész- és végszamlak alapjan:

- a) Vallalkozoként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének idGpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy koziilik melyik mekkora
Osszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

- b) az Osszes Vallalkozoként szerz6dé fél legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol,
egyidejlleg felhivja az alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

- ¢) Villalkozoként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden allitja
ki szamlajat, a szamldban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az
ajanlattevdi teljesités mértékét;
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- d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6dé fél tizenot napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

- e) Vallalkozoként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait,
vagy az alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkoz6i dij egy
részét visszatartja;

- 1) Vallalkozoként szerzéd6 felek atadjédk az e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak
masolatait;

- g) Vallalkozoként szerz6dd felek altal benyujtott szamlaban megjelslt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét a Megrendeloként szerz6dd fél tizenst napon beliil atutalja a
Vallalkozoként szerz6do feleknek;

- h) ha a Vallalkozoként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmarado részét a Megrendeld
(vagy a kifizetésre koteles szervezet) 61zi, és az akkor illeti meg a Vallalkozét, ha a
Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember
nem jogosult az a Vallalkozé altal a b pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak
egy részére;

5.10.) Felek rogzitik, hogy a szamldk kiallitasara €s a szamla ellenértékének kifizetésére az
altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL toérvény 142. § szerinti forditott
ad6zas szabalyai vonatkozmak. Ennek megfeleléen az altalanos forgalmi ado
megfizetésére a Megrendel6 kotelezett. A jogszabalyi eléirdsok alapjan a Vallalkozd a
szamlan atharitott AFA-t nem tiintethet fel, ugyanakkor koteles azon a Megrendeld
adoalany adoszamat é€s a ,,forditott adozas” kitételt feltiintetni. Ezzel Gsszefliggésben
mindkét szerz6d6 fél nyilatkozik arrél, hogy belf6ldon nyilvantartasba vett addalanynak
mindsill, tovabbd nincs olyan jogalldsa, melynek alapjan téle ado fizetése ne lenne
kovetelhetd.

5.11.) Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan legfeljebb az 5.2. pont szerinti nettd
ellenérték (nettd vallalkozoi dij) 5 %-anak megfeleld, de legfeljebb hetvenstmillio forint
mértéki elélegre jogosult. Vallalkozé jelen pontban rogzitettek szerint ezdton nyilatkozik
arrél, hogy a targyi kivitelezéssel kapcsolatban eldleget igényel 75.000.000,- Ft azaz
hetvenotmillio forint oOsszegben. Eldleg igénybevétele esetén Vallalkozé az elbleg
Osszegérol elolegszamlat allit ki €s ad at a Megrendel6 részére, legkésébb a jelen szerz6dés
hatdlybalépését kovetd 2 munkanapon beliil. Az el8legszamla kifizetésére az eldlegszamla
kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil, de legkésébb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 naptari napon beliil kerlll sor, banki atutalassal. El6leg igénybevétele
esetén az eldleget az 1-5. részszamlékkal egyiitt koteles a Vallalkozo visszafizetni. A
visszafizetés elsdsorban beszamitassal torténik. Az egyes részszamldk Osszegébdl az
alvallalkozoknak ¢és a wvallalkozonak jaro ellenszolgaltatassal ardnyosan mindenkor
levonasra kerlil az adott szdmla nett6 ért€kébol az eldleg olyan ardnyban, ahogy az el6leg
Osszege a Vallalkozoi dij teljes Osszegéhez képest aranylik. A levonas mindaddig
folytatodik, amig az eléleg teljes dsszege visszafizetésre nem Kkeriil, de legkésébb az 5.
részszamla benyujtasaig.

5.12.) Amennyiben Megrendeld az ellenérték kifizetésével késedelembe esik, késedelmi
kamatot koteles Vallalkozénak fizetni, melynek mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
szerinti 0sszeg.
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5.13.) A Vallalkoz6 banki szamlaszama: 10300002-10615436-49020010 (szamlavezetd
bank megnevezése: MKB Bank Zrt. )

5.14.) A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy sajat kockdzatara a szerz6désszer(i teljesitéshez
szlikséges munkdkat el kell végeznie olyan moddon, hogy az a kivitelezés befejezési
hataridejét ne veszélyeztesse.

5.15.) Szerz6do felek rogzitik, hogy Megrendel6 a szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbol
ered6 tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését
szémithatja be.

5.16.) A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-
aban foglaltakat az alvallalkozokkal, illetve teljesitési segédekkel megkotott szerzédései
tekintetében is érvényesiteni koteles, amelynek elmulasztdsa esetén a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot, illetve teljesitési segédet a kifizetés idépontjaban
terheld koztartozasért.

6.) A SZERZODES HATALYA ES A SZERZODKS TELJESITESERE VONATKOZO LENYEGES
ELOIRASOK, A TELJESITESI BIZTOSITEK, ELOREHALADASI JELENTES

6.1.) A szerz6dés targyaban rogzitett épitési kivitelezési munkak teljesitésének kezdd
napjat, azaz az épitési munkateriilet atadasanak napjat a Felek kiilon jegyzOkonyvben
rogzitik, amely a tovabbiakban a jelen szerzddés 8. szdmii mellékletét képezi. Felek
rogzitik, hogy az €pitési munkateriilet dtadasanak napja nem lehet késébbi idépont, mint a
szerz6dés hatalybalépését kovetd 5 naptari nap.

6.2.) A szerz6dés targyaban rogzitett épitési kivitelezési munkak teljesitésének (azaz a
sikeres muszaki atadas-atvételi eljards lezardsanak, a megvaldsulasi tervdokumentacio,
valamint a hasznélatbavételi ¢€s Uzemeltetési engedélyezési eljaras kérelmének
benyujtasahoz sziikséges minden dokumentum Megrendeld részére torténd atadasanak)
véghatarideje: az épitési munkateriilet ataddsanak napjat koveté 365. maptari nap (a
tovabbiakban: teljesitési véghataridd)

6.3.) A szerzddés teljesitése a jelen szerz0dés 6. szamu mellékletében szereplé mindenkor
aktudlis kivitelezési-, pénziigyi ltemterv és organizacids terv (tovabbiakban: iitemterv)
szerint torténik.

A Vallalkozo a szerzodés litemezését €s a teljesitési véghataridét alapul véve koételes
legkésdbb a  szerzodéskotésig a  1étesitmény  Kkivitelezésére vonatkozé annak
megvalosithatosagat igazold - részletes litemtervet késziteni (,,bazistitemterv™) és miiszaki
ellenéron keresztiil Megrendeldnek jovahagyasra benyujtani.

A Vallalkozo bazisiitemtervének az idébeni logikai kapcsolatokat tartalmazo heti bontasu,
savos Utemtervnek kell lennie, mely vildgosan megadja a kivitelezés teljes
munkafolyamatanak utjat és meg kell felelnie az alabbi kdvetelményeknek:
e tartalmazza az teljesitési munkafazisokat, hataridoit;
e az alkalmazott technoldgidnak megfelelé részletezettséggel tartalmazza az
organizacid és a kivitelezés 6sszes tevékenységéhez a bedrazott koltségvetési kiiras
szerinti tételek alapjan az elvégzendd munka mennyiségének és a felhasznalandd

II KER_SPORT NKEFT-USZODA_PROJEKT KIVITELEZES 2017 9




eroforrdsnak, €s az azok kivitelezéséhez sziikséges kozlekedési, logisztikai és
hatdsagi intézkedéseknek az adatait és alkalmasnak kell lennie a szazalékos
késziiltség bemutatasara;
e legyen alatamasztva a f6bb erdforras-igények felsorolasaval (anyagok, személyzet
¢s munkaerd, gépek) és a becsiilt gyartasi mennyiségekkel;
e az iitemterv koltség oszlopaban be kell mutatni a munkafolyamatokhoz rendelt
koltségeket, melyek alkalmasak a kivitelezés pénziigyi kdvetésére;
e tuntesse fel az alvdllalkozési tevékenységeket (ajanlataval és az alvallalkozoi
bejelentésével 6sszhangban),
e adott esetben tlintesse fel a sziikséges tervek és/vagy adatok szallitasanak
idépontjat;
A bazistitemtervet 1 db elektronikus (Microsoft Project 2010 programban szerkeszthet
formatumban) példanyban és tovabbi 3 db nyomtatott formaban kell atadni a miszaki
ellendrnek. A bazisiitemtervhez széveges ismertetést kell mellékelni. A szdveges
ismertetésben részletesen meg kell magyarazni az ltemtervben szereplé f6bb logikai
kapcsolatok és a tevékenységek idétartamanak indokait.
Amennyiben a miszaki ellendr eldirja, a Vallalkozd koteles - a kivitelezés elbtt,
informacioként - irasban megadni azon intézkedések és eljarasok altalanos leirdsat,
amelyeket a Vallalkozd javasol alkalmazni a 1étesitmény kivitelezésénél.
Hacsak a miiszaki ellenér a Bazisiitemterv kézhezvételét kdvet6 8 napon beliil nem értesiti
a Vallalkozot arrol, hogy az milyen mértékben nem tesz eleget a Szerzddésnek, akkor a
Vallalkozo az bazisiitemterv szerint kezdheti meg a munkat.

A bazistitemtervet Vallalkozé a kivitelezési munkék teljesitésének kezdd napjat kovetden
havi rendszerességgel koteles feliilvizsgalni és sziikség esetén aktualizalni (,,aktualizalt
itemterv”). Az litemterv aktualizilasa esetéd Véllalkozo az aktualizalt titemtervet kételes a
Megrendeld miiszaki ellenére részére legaldbb 3 db papir alapi példanyban és 1 db
elektronikus  példanyban haladéktalanul eljuttatni és tdjékoztatni az iitemterv
aktualizaldsanak el6zményeir6l ¢és indokardl, az aktualizalt {itemterv kizardlag a
Megrendel6 — legfeljebb 8 napon beliili — jovahagyasa esetén valik a szerzddés részévé 6.
szamu  mellékletként, az Utemterv valtozatok folyamatos sorszamozasival és az
aktualizalas és elfogadas datumanak feltiintetésével. Felek r6gzitik, hogy amennyiben az
ttemterv aktualizalasa nem érinti a 6.2.) pontban rogzitett teljesitési véghataridot, erre
tekintettel az titemterv aktualizaldsa nem mindsiil a szerz6dés mddositasanak.

Az ltemtervek benyujtasa és a Megrendel6 részérdl torténé elfogaddsa nem mentesiti a
Vallalkozot a Szerzédésben foglalt barmely kételezettsége vagy feleldssége alol.

6.4.) A kivitelezési munka végzése soran Vallalkozdonak biztositania kell, hogy a keletkezé
kdrnyezetterhelés, igénybevétel a kiilén jogszabalyban meghatarozott és megengedett
mérteken beliil maradjon.

Vallalkozo az épitési kivitelezési tevékenységek sordn A kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet 12. § -4ban, valamint 4
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitasardl szolo 27/2008. (XIL3.)
KvVM-EUM egytittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirtak alapjan koteles eljarni.

6.5.) Vallalkozé jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal,
hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerz6désszerl teljesitésnek a feltételei. :

6.6.) Vallalkoz6 - Megrendeld irdsbeli hozzajarulasaval - elételjesitésre jogosult.
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6.7.) Villalkoz6 a legkésébb a szerzédés hatalybalépését kvetd 15 naptari nap lejartaig az
alabbi feltételeknek megfelel6 teljesitési biztositékot szolgaltat Megrendelének.
A teljesitési biztositékot akkor megfelels, ha:
- anetto vallalkozo1 dij 5 %-ara vonatkozik,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- afelszolitastol szamitott 5 munkanap alatt igénybe vehetd,
- futamideje (érvényessége) a sikeres milszaki atadds-atvétel idépontjaig tart.
A teljesitési biztositék formaja
A biztositek szolgéltatdsanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan
- Ovadékként a Megrendel6 kozbeszerzési elszdmold szamlajara (OTP Bank
Nyrt. 11705008-29920134) torténd befizetésével, atutalasaval, vagy
- pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesseég biztositasaval, vagy
- biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvénnyel
lehet teljesiteni,. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak eredeti igazoldsat
Véllalkozonak haladéktalanul, de legkésébb a teljesitési biztositék érvényességének
kezd6 napjaig Megrendeld részére eredeti at kell adnia, amelyet az atadast kévetéen a
jelen szerzédés 9. sz. melléklete tartalmazza.

A teljesitési biztosit€k a szerzodés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos igények
biztositékaként all a Megrendel§ rendelkezésﬁre, melynek lehivasara Megrendelének a
17.) pontban foglalt szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek érvényesitése esetén van
lehet6sége. ]

&

A Vallalkozo a teljesitési biztositékot a fent meghatdrozott formak barmelyikében
nyujthatja, azok koziil a Megrendel altali elfogadasat kovetéen barmely mas forméra
attérhet, azonban ezt kételes Ggy tenni, hogy a teljesitési biztositék érvényesithet6sége
folyamatos legyen. Az Aattéréshez sziikséges modon egy iddben gyakorlatilag
rendelkezésre allo teljesitési biztositékok koziil a Megrendelé csak az egyiket jogosult
érvényesiteni.

A teljesitesi biztositeknak a szerz6dés teljesitésének véghataridejéig kell érvényesnek
lennie. A teljesitési biztositék Megrendelé részérél részletekben is igénybe vehetd.

Vallalkoz6 amennyiben a teljesitési biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi
szerzédes alapjan kidllitott — készfizet kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel
bocsatja Megrendelé rendelkezésére, ennek a biztositéknak kizarélag feltétel nélkiili,
visszavonhatatlan, elsé felszdlitasra, de legkésébb 6t banki napon belill teljesitendé, a
kifogasolds €s beszamitas joga és az alapjogviszony vizsgalata nélkiili, a teljesitési
véghataridéig  terjedd  id6tartamra  vonatkozo,  hatdrozott  idére  sz6l6
kotelezettségvallaldsnak kell lennie. A biztositék kibocsatojat és szovegezését minden
benytjtasra kertild biztositék esetében elézetesen a Megrendeld rendelkezésére kell
bocsatani elfogadas céljabél a szerzédés megkotésekor, azzal, hogy a benyujtott
biztositéktervezet vizsgalataira Megrendelének legfeljebb 8 napos hataridé 4l
rendelkezésre. Amennyiben Megrendelé a hataridén beliil nem jelzi észrevételét, ezt
ugy kell tekinteni, hogy a Megrendelé a biztositékot az elézetesen rendelkezésre
bocsatott tervezetben foglalt tartalommal elfogadja. A biztositékot magyar nyelven,
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magyar nyelvil lehivhatosaggal, Magyarorszag teriiletén torténd benyujtasi lehetoséggel
kell kibocsatani. A biztositékkal kapcsolatban a Felek a magyar jog alkalmazasat és a
magyar birdsag joghatdsagat, illetékességet kotik.

Az érvényesithetd teljesitési biztositéknak a szerzédésben meghatarozott mértékben a
teljesitési véghataridoig kell rendelkezésre allnia. Amennyiben a teljesitési véghataridd
barmely okbol halasztast szenved, vagy ez valdszinlsithetd, a Vallalkozd koteles a
teljesitési biztositek érvényességi idejét a Megrendeld vagy a Miiszaki ellendr elsd
felszolitasara, az abban megadott idépontra meghosszabbitani, a felszolitast kdvetden
haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belill és az erre vonatkozo eredeti dokumentumot
a Megrendeldnek atadni. A meghosszabbitas elmulasztasa feljogositja a Megrendel6t a
teljesitési biztositék teljes mértékben vald érvényesitésére és a meghosszabbitdsra
megadott idépontig Ovadékként torténd igénybe vételére. Amennyiben a teljesitési
biztositék érvényességének meghosszabbitasira a Megrendeld érdekkorében felmeriild
okbol kertil sor, akkor Vallalkozo jogosult az ebbdl eredé igazolt koltségeit a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni.

Amennyiben a vallalkozoi dij a jelen szerzédés keretében barmilyen okbdl, de a Kbt.-
ben meghatarozott és megengedett modon és esetekben novelésre keriil, a Vallalkozd
koteles a véllalkozo6i dij modosulasanak hatdlyba lépését6l szamitott 10 naptari napon
beliil a teljesitési biztositékot a megnovelt ellenérték alapjan szamitott Osszegre
kiegésziteni, vagy a teljesitési biztositékot az 0j dsszegnek megfelels 6sszegii teljesitési
biztositékra kicserélni és a Megrendeld szamara atadni. A fentiek szerinti kiegészités a
teljesitési biztositék Osszegének a Megrendeld kovetelése kielégitésébdl adodd
csokkenésre tekintettel nem kovetelhetd [Kbt. 134. § (4) bekezdése].

Amennyiben a vdllalkoz6i dij barmilyen okbol, de a Kbt.-ben meghatarozott és
megengedett modon €s esetekben (példaul szerzédésmodositas esetében) csékkentésre
kerill, a Villalkozd jogosult a szerz6dés modositdsdnak hatdlyba 1épését kivetden a
teljesitési biztositékot a csokkentett ‘véllalkozoi dij alapjan szamitott Osszegre
csokkenteni, vagy a teljesitési biztositékot az 0j dsszegnek megfelels Gsszegl teljesitési
biztositékra kicserélni.

6.8.) Szerz6do felek — a Kbt. 138. § (2) bekezdés elbirdsai szerint — rogzitik, egyben a
Villalkozo6 szavatolja, hogy a jelen Szerzodés teljesitéséhez a kizbeszerzési eljaras soran
az alkalmassdganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasanak mell6zése, mas szervezet/személlyel torténd helyettesitése kizardlag a Kbt.
138. § (2) bekezdésben foglaltak fennallasa esetén torténhet.

6.9.) Vallalkoz6 jelen Szerzédés 7. sz. melléklet (alvallalkozoi jegyzék) csatolasaval tesz
eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés eldirasainak, miszerint a szerz6dés megkodtésének
idépontjaig koteles a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely
részt vesz a szerzOdés teljesitésében, egyben koteles nyilatkozni arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozo nem 4ll a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatdlya alatt, vagy erre vonatkozé alvallalkozdi nyilatkozatot koteles benyujtani.
Vallalkozd a szerzodés teljesitésének id6tartama alatt haladéktalanul koteles a
Megrendeldnek minden tovéabbi, a 7. sz. mellékletben nem nevezett, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6é okok hatalya alatt, vagy
erre vonatkozé alvallalkozoi nyilatkozatot kételes benyujtani.
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6.10.) Szerz6do felek — a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdések el6irasai szerint — rogzitik,

egyben a Villalkozé szavatolja, hogy az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem |
haladhatja a szerzédés értékének 65 %-at, tovabba a teljesitésben részt vevod alvallalkozo

nem vehet igénybe az alvallalkozdi szerzddés értékének 65 %-at meghaladé mértékben

tovabbi kozremiikdot.

6.11.) Szerz6do felek rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzési eljardsban nem élt a Kbt.
65. § (10) bekezdés szerinti korlatozassal.

6.12.) Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozdért és nem alvallalkozénak mindsiilé
kozremiik6d6ért ugy felel, mintha a feladatot maga végezte volna el, alvallalkozé és nem
alvallalkozonak mindsiiléd kozremiikodé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely e nélkiil nem kdvetkezett volna be.

6.13.) A Vallalkozonak a kivitelezési munkdk megvalosulasar6l a szerzédés teljesitése
sordn legalabb havi rendszerességgel elorehaladasi jelentést kell a Miiszaki ellendrén
keresztiil Megrendel6 részére benyujtania fotodokumentacio melléklettel, sziikség esetén
videofelvétellel legkésobb a targyhonapot kdvet honap 5. munkanapjan.

Az el6rehaladasi jelentésnek tartalmaznia kell:

(a) Jelentés elkészitése el6tti honapban végzett munkdkat Osszevetve az aktudlis
utemtervvel;

(b) a jelentés elkészitését kvetd honapban tervezett munkakat;

(c) adott esetben: Vallalkozoi érdekkorben veégzett tervek elkészitésének eldrehaladasat;

(d) Vallalkozo 4altal végzett engedélyeztetések, (szak)hatosdgi hozzajarulasok
eldrehaladésat; ;

(e) Beszerzés alatt 1€v6 f0bb anyagok, gyartds alatt 1évd berendezéseket;

() Egyes munkafolyamatok alvéllalkozasba addsanak allasat,

(g) Megvalositashoz tartozo j6vobeni kockazatok elemzését;

(h) részletes jegyzéket az alkalmazott, vagy elbzetesen alkalmazni tervezett
munkaer6rol és berendezésekrol.

6.14.) Minden, a munkateriileten felfedezett régészeti lelet, valamint geoldgiai vagy
régészeti érdekességli mas maradvany vagy dolog, a kulturalis 6rokség része a Magyar
Allam kizarolagos tulajdona. A Vallalkozénak megfelelé intézkedéseket kell tennie annak
megeldzésére, hogy dolgozo6i vagy barmely mas személy eltavolitson vagy megrongaljon
barmely ilyen targyat vagy dolgot. Azok kozvetlen felfedezésekor és eltavolitasuk eldtt a
Megrendeldt és a Miszaki ellendrt tdjékoztatni kell a felfedezésrél, tovabba végre kell
hajtani a Megrendel6 és a Miiszaki ellendr rendelkezéseit az eltavolitdsra vonatkozdan. Az
utasitds végrehajtdsa nem mentesiti a Vallalkozé6t a munka folyamatos végzésének
kotelezettsége aldl.

6.15.) Minden, a létesitmény kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
miatt sziikséges tevékenységet - a szerzodéses kovetelmények betartasaval - ugy kell
vegrehajtani, hogy sziikségtelentil vagy alkalmatlanul ne zavarja
e akozosség kérnyezetét, vagy
o akar a Megrendeld, akar mas harmadik személy tulajdonaban levé ingatlanokon
levd, vagy a koz-, maganutak és gyalogutak megkozelitését, hasznalatat és
birtokbavételét. ‘
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6.16.) A szerzo6dés teljesitése alatt Vallalkozo a munkakat tgy koteles megszervezni, hogy
a 7,5 tonnat meghaladd Ossztomegli tehergépjarmiivek kizarolag a féutvonalat
(Mériaremetei t) és az Achim Andras utca — Mariaremetei 0t - Kokérda utca kozott — 50
méteres szakaszat hasznalhatjak, csak itt kozlekedhetnek.

6.17.) A munkateriilet 4tadasaval egyidejlleg a Budapest II. Keriileti Onkorményzat a
Megrendelén keresztil a munkateriilet részeként felvonulési tertiletként a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja a létesitmény megvalositasanak teriiletének  kozvetlen
szomszédsagaban 1évé 51737, hrsz-u ingatlant (egykori gazcseretelep), ahol a Vallalkozo
épitési  konténereket, kiszolgald helyiségeket helyezhet el, azzal, hogy Vallalkozo
téritésmentesen — az erre vonatkozo kiilon megallapodas alapjan — jogosult hasznalni az
egykori gézeseretelepen allo raktarépiiletet és az épiiletet koriilvevd betonutat. Az egykori
gazcseretelepen taldlhato radidfrekvencias adotorony, illetve bazisallomas folyamatos
megkozelithetéségét Vallalkozonak a torony bérléje (Magyar Telekom Nyrt.) munkatéarsai
és megbizottjai, valamint a bérld érdekében a helyszinen megjelentek részére folyamatosan
biztositania kell.

6.18.) Vallalkozo kizarélag Megrendeld jovahagyasa mellett telepithet, hasznalhat a
munkateriileten kép- és/vagy hangfelvétel rogzitésére alkalmas eszkozoket.

6.19.) Villalkoz6é a munkateriileten nem helyezhet el reklamot, hirdetést, nem alakithat ki
reklamfeliiletként hasznalhaté feliletet, kivéve a kivitelezés adatait tartalmazd altalanos
tajékoztatd tablakat.

6.20.) A szerz6dés teljesitése soran a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés
elbirasainak megfelelden Szerz6dd felek ja 3. szdmi mellékletben szerepl$ arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést Tolytathatnak, amely soran a beépitésre keriil6
egyes tételeket az 1/A. sz. melléklet Mintafeliiletek, mintadarabok bemutatasa, elddllitdsa
pontban el6irt menetrendnek megfeleléen véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a
Vallalkozé 4ltal a kozbeszerzési eljardsban  benyujtott ajanlatdban megjeldlt
épitbanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségli
helyettesit6 termékben egyezhetnek meg.

7.) BIZTOSITASOK

A Vallalkozo feleloséggel tartozik a szerzddésben wvallalt munkaért a munka
megkezdésétdl a jotallasi idoszak utolsdé napjaig. A Vallalkozd koteles biztositani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sérillések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Ennek érdekében a Vallalkozo koteles, — anélkiil, hogy korlatoznd a sajat vagy a

Megrendel6 kotelezettségeit és felelosségét — teljes kort legalabb 2.000.000.000 HUF/év

e a kivitelezés targyara, az annak megvaldsitdsahoz, kivitelezéséhez vagy a hibéak

kijavitasdhoz szikséges anyagokra, beépitésre keriildé berendezésekre ujra-potlasi
ertéken,

e a biztositott kareseményekkel felmeriilé potidlagos koltségekre, ideértve a szakértoi

dijakat, a kivitelezés targya barmely részének bontasi és elszallitdsi koltségeit,
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tovabba barmely romeltakaritasi koltséget is, a biztositdsi Osszeg 15%-anak
megfeleld értékre, |

e a Vallalkozoi berendezésekre, épitési segédszerkezetekre, segédépiiletekre és egyéb
dolgokra, amelyeket a Vallalkoz6 a munkateriiletre hozott, potlasi értéken,

e a munkateriileten meglévo 1étesitményekre, vagyontargyakra,

e a jotallasi id6szakban felfedezett olyan karokra, amelyek oka a jotallasi iddszak
kezdete el6tt keletkezett,

e az egyes technologiai folyamatokkal Osszefiiggésben harmadik személynek vagy
harmadik személy ingatlandban okozott szerkezeti, statikai karokra,

e a keresztfelelosségre az egymassal szerzddéses viszonyban nem 4ll6 alvallalkozok
egymasnak okozott kéraira.

A Vallalkozo koteles tovabba a munkateriileten 4ltala alkalmazott valamennyi
munkavallalot illetdéen munkaltatéi felel6ésségbiztositast kotni, vagy a meglévd
feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a munkavallalok tizemi baleseti haldla, vagy sériilése
esetére €s e biztositast alvallalkozoitél is megkdvetelni, vagy sajat biztositisat az
alvéllalkozdkra is egylittbiztositottként kiterjeszteni. A munkaltatoi feleldsségbiztositast
mindaddig fenn kell tartani, amig a munkaterileten akar a Vallalkozo, akir az
alvéallalkozok munkavallaldi munkat végeznek. A Vallalkozo6 alvallalkozdi irdnydban azt is
koteles kik6tni, hogy a Megrendeld felhivasara a munkaltatoi feleldsségbiztositasrol szolo
fedezet meglétét és a biztositasi dij befizetését az alvallalkozo6 igazolni koteles.

Vallalkozo a fentiek szerinti 6sszes biztositasat akként tartozik megkétni, hogy azokban a
Vallalkozdé ¢és a Megrendeld, mint egyiitt biztositottak szerepeljenek, tovabba az
alvallalkozodkra is kiterjedjen a fedezet. )

H
A fentiekben felsorolt biztositasokat tovabba a Vallalkozé akként tartozik megkotni, hogy
azok fedezetet nyujtsanak az azokban irt kockdzatokra legalabb a munkateriileten torténd
munkavégzés megkezdését6l a teljesités véghataridejét koveté 60. naptari napig.
Megrendeld tudomasul veszi, hogy a biztositék lejarati idejét6l fiiggetleniil a biztositasi
fedezet (részlegesen) megsziinik, amikor — a biztositasok lejarata el6tt — Megrendeld dtvesz
(birtokba vesz) a létesitményt, vagy a munkateriilet barmely részét, mert ekkor a
karveszély is atszall Megrendelére. Ugyanakkor ez a koriilmény nem érinti a jotallasi
id6szakra vonatkoz6 biztositasi fedezetet.

A teljesitési véghataridé meghosszabbitasa esetén Vallalkozo koteles a biztositasokat is
megfelel6en meghosszabbitani és ezt igazolni Megrendel$ szamara.

A Villalkoz6 a Megrendelonek legkésobb a szerz6déskotésig igazolni koteles, hogy a
Megrendeld altal el6irt biztositasokat megkototte vagy meglévo biztositasat kiterjesztette, a
biztositasi dijakat megfizette és azok megfelel tartalommal hatdlyba Iéptek. A Vallalkozo
koteles a biztositasi kotvények kozjegyz6 vagy biztosito altal hitelesitett mésolatat atadni a
Megrendelének, amely igy a tovabbiakban a szerz6dés 5. szdmu mellékletét képezi.

Vallalkozd a kivitelezés ideje alatt Megrendeld ezirany( felszélitdsara a felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 napon beliil a biztositdsok fennallasat koteles igazolni az aldbbi
adattartalommal:

e fennallo biztositasi fedezet megnevezése

e az adott szerzddésre vonatkoz6 hatdlyos kartéritési limit feltiintetése,

e dijrendezettség datuma.

II KER_SPORT NKFT-USZODA PROJEKT KIVITELEZES 2017 15




Az el6irt feleldsségbiztositas megsziinése vagy bemutatdsanak megtagadasa azonnali
hatalyu felmondasi ok.

8.) A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI £S JOGAI

A Megrendel6 jogosult és koteles:

- az elvégzett munkat ellendrizni,

- kitlizni a miszaki atadas-atvétel idopontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétél szamitott 15 naptari napon beliil,

- a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni,

- mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat, a Vallalkozd
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo a kifogdsolt, vagy hianyolt cselekinény
javitasat, pétlasat 5 naptari napon beliil nem kezdi meg

- aszerzodésszerten teljesitett munkat atvenni,

- ateljesitett munka ellenértékét kifizetni,

- a Vallalkozéval mindenkor egytittmikddni,

- kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé késébbi alvallalkozodit, helyszini
személyzetét az ajanlattél eltérd alkalmazott technologiat, eszkozeit,

- a munkateriletrél a nem oda valé személyt kitiltani, amennyiben a 11. és a 20.5.
pontban irt vonatkoz6 intézkedés a Vallalkozo oldaldn nem vezet eredményre.

9.)A MEGRENDELO MUSZAKI ELLENORE:

A miiszaki ellenor adatai:

név: Balanced Engineering Kft. - képviseli
Makkos Gabor iigyvezetd

értesitési cim 8640 Fonyéd, Ady Endre u. 2.

telefon / fax 06-20-809-7060; 06-306215477

e-mail uszodal@balancedkii.hu

10.) A MEGRENDELO RESZEROL KAPCSOLATTARTO:

név:

Kabai Ferenc

értesitési cim

1024 Budapest, Keleti Karoly utca 37.

telefon / fax

06-30-791-4974

e-mail uszoda@masodikkerulet. hu

A MEGRENDELO RESZEROL TELJESITES IGAZOLAS KIALLITASAERT FELELOS SZEMELY:

név: Gacsalyi Zsolt

értesitési cim 1024 Budapest, Mechwart liget 1
telefon / fax 06-1-346-5660

e-mail uszoda@masodikkerulet. hu

11.) A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozo jogosult és koteles:

- a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgélni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkdnyvben
rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni,

\';1’);
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- koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkdak esetleges hibai
vagy hidnyossdgai nem akadalyozzdk-e a munkavégzésben. Ha ezen ellendrzési
kotelezettségeét elhanyagolja, gy atvallalja a feleldsséget a korabban elkvetett hibak
vagy hidnyossagok kovetkeztében fellépd karokért még abban az esetben is, ha utdlag
bizonyithato, hogy a hibat vagy hidnyossagot mas vallalkozo kovette el,

- a szerzédésben meghatarozott tartalommal és minéségben, hiba és hidnymentesen a
szerz6dott munkat elvégezni,

- szerzddés teljesitésével Osszefliggésben sziikséges tervezési munkakat elvégezni,

- biztositani a szerz0déses munkak elvégzéséhez a munkaerét, arut, anyagot, szerkezetet,
stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegi,

- a munkatertiletet 6rizni, a korbekeritést fenntartani, a Megrendeld felszolitasara vagy
engedélyével azt modositani, elbontani, az anyagot deponalni,

- a Megrendelé altal elrendelt valtoztatasokat, moédositasokat befogadni és azokat
elvégezni,

- a teljesitéssel okozati Osszefliggésben torténd harmadik személy balesete, vagyoni €s
egyéb kara vonatkozasaban a kdrokat megtéritent,

- haladéktalanul és o6nalldan kételes intézkedni a baleset, illetve életveszély azonnali
megszintetése érdekében;

- az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkatertilet atvételétdl) a lezardsaig épitési
naplot vezetni,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni,

- a kilonbozé épitéanyagok, épliletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szadrmazasi helyét, mindségtanusitasat, valamint markaazonositasat
hitelt érdeml6 dokumentumokkal igazolni,

- biztositani a Megrendeld szamara, h(;‘gy barmely idépontban az ellen6rzési jogat

gyakorolhassa, hogy a Megrendel6 megtekmthesse ¢s megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi
helyszinét, fazisait,

- a hatosagi ellenérzéseket lehetévé tenni, hogy azok barmikor -ellendérzéseket
végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé
felel6sségi korébe tartoznak, a hatdosagok részt vehessenek,

- avégzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet mindségi megfeleldségének
vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szdmadara elmarasztald, annak koltségét viselni
és a Megrendel6 altal elrendelt bontdst vagy cserét haladéktalanul, koltségmentesen
elvégezni,

- irdsban k6z6Ini a Megrendeldvel a kivitelezési munkak készre jelentését,

- a dokumentdlt mindségtantsitdsokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a szerz6dés lezarasaval egyidejiileg a
Megrendeldnek atadni,

- ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésdbb a miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg,

- az épitkezés viz- és energia sziikségletét sajat koltségén biztositani,

- a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Osszegyljteni és a
hulladék fajtajara tekintettel engedéllyel rendelkezé hulladéklerakoba elszallitani a
hulladékgazdalkodasra vonatkozé mindenkori hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfelelGen,

- a hasznalt kiilsé-belso szallitasi utvonalat folyamatosan letakaritani, tisztan tartani,
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- abefedésre vagy eltakardsra keriild munkarészekrél a Megrendelé miiszaki ellenérét az
eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 2 munkanappal elébb értesiteni és
lehetdvé tenni a Megrendelé szamara, hogy azokat megvizsgalja és megmérje. Ha a
Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
teleldsséggel tartozik,

- intézkedésre képes €s jogosult allandd helyszini képviseletet biztositani a munkavégzés
soran,

- allandd helyszini képvisel6je 4ltal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a szerzddéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladdan is annyi
ideig, amennyit a Megrendelé sziikségesnek tart a Vallalkozd kotelezettségeinek
megfeleld teljesitése érdekében, a munkdk sziinetelése esetén pedig Megrendeld
felhivasara Vallalkozo koteles 8 oran beliill a kivitelezés helyszinén megjelenni és
érdemben intézkedni,

- legalabb kéthetente 1 alkalommal a Megrendeld, valamint a miiszaki ellendr bevondsa
mellett koordinacios targyalast tartani, a beruhazas adott idépontra vonatkozé miiszaki
megvalositasa érdekében,

- akornyezetvédelmi eléirasokat betartani,

- meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelé altal
jovahagyott személlyel pdtolni, ha a Megrendel$ a képviselt feladatai ellatasara nem
tartja megfelelének és errél a Vallalkozot, a kifogas indokait is megnevezve, irasban
értesiti,

- az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkozoit is
a Megrendel6vel elfogadtatva,

- a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és irdnyitdkat, tovabba
szakképzett, betanitott €s segédmunkagrét biztositani, amely a szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd elvégzéséhez sziikségesek,

- a garancialis munkak elvarhaté anyag szlikségletérdl gondoskodni,

- a garancialis vagy szavatossagi 1d6 alatt felmeriil6 €s a Megrendel altal jelzett hibak,
illetve hidnyossagok kijavitdsdhoz, elharitasdhoz a szikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni,

- a haszndlatbavételi eljarason, valamint a haszndlatbavételi és az lizemeltetési
engedélyezési eljarason aktivan kdzremiikodni,

- az Uzemeltetéshez sziikséges szakhatosagi eljarasok soran az engedélyek megszerzése
érdekében érdemben kdzremikodni,

- ajelen szerzédés 1/A. sz. mellékletében (Megrendeldi kovetelmények) meghatarozott
Villalkozéi feladatokat maradéktalanul elvégezni.

A Villalkozo a jelen szerzddés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy minden olyan
Vallalkozd altal készitett dokumentum, illetve szerzéi jogi védelem ald es6 mil esetében,
amelyet a Vallalkozo, vagy alvallalkozdja a jelen szerz6dés teljesitése soran hoz létre, és a
szerz6dés szerint a MegrendelOnek at kell adni, biztositja a térben, funkcidban és idében
korlatlan felhasznalasi jogok gyakorlasat, igy kiilonosen: atdolgozas, tovabbdolgozas,
tobbszorozés, képfelvételen vald rogzités, szamitogéppel vagy adathordozora torténd
masolds, terjesztés és a nyilvanossag szamara térténd hozzaférhetévé tétel.

A fenti felhasznalasi jogok ellenértékét a Vallalkozéi dij tartalmazza. A felhasznalasi jog
engedésére killon szerzédést a Felek nem kotnek. A felhaszndlds célja a Projekt és a
létesitmény megvalodsitasa, izemeltetése, fenntartasa.
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12.) A VALLALKOZO EPITESVEZETOJE ES FELELOS MUSZAKI VEZETOI, VALAMINT A

VALLALKOZO KEPVISELOJE

Vallalkoz6 koteles az aldbbiakban megadott és a kozbeszerzési eljaras sordn megnevezett
szakembereket a szerzOdés teljesitése soran bevonni:

Az épitésvezeto:

név:

Csepregi Andras

értesitési cim

1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00
+36-1-465-23-23

e-mail

csepregi.andras@hid. hu

MV-E jelii besorolasnak megfelelé végzettségii szakember / miiszaki

vezeto:

név:

Csepregi Andras

értesitési cim

1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00
+36-1-465-23-23

e-mail

csepregi.andras@hid.hu

MV-M jelii besorolisnak megfelelé végzeftségii szakember / miiszaki

vezeto:

név:

Gal Istwsn

értesitési cim

1138 Budapest, Karikads Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00
+36-1-465-23-23

e-mail

gal.istvan@hid. hu

MV-EV jelii besorolisnak megfelelé végzettségii szakember / miiszaki

vezeto:

név:

Veress Robert

értesitési cim

1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00
+36-1-465-23-23

e-mail

veress.robert@argus-security. hu

MV-EG jelii besoroldsnak megfelelé végzettségii szakember / miiszaki

vezeto:

neév:

Szojka Istvdan

értesitési cim

1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00
+36-1-465-23-23

e-mail

szojka.istvan@kerex.hu
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MV-KE jelii besorolisnak megfelelé végzettségii szakember /miiszaki

vezeto:

név:

Feczko Robert

értesitési cim

1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00
+36-1-465-23-23

e-mail

Jfeczko.robert@hid. hu

A VALLALKOZO SZERZODESES ES PENZUGYI KERDESEKBEN ERINTETT KEPVISELOJE:

A villalkozé képviseléjének adatai:

név:

dr. Csohany Andras

értesitési cim

1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00
+36-1-465-23-23

e-mail

csohany.andras@hid. hu

A villalkozé felelés miiszaki vezetjének adatai:

név:

Csaszar Csaba

FMYV nyilvantartasi szdm

MV-Ep/A-02-50220

értesitési cim

1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.

telefon / fax

+36-1-465-22-00

+36-1-465-23-23
e-mail csaszar.csaba@hid.hu

Amennyiben a Vallalkozd részérél a %eljeSitésben résztvevd szakember(ek) nem
rendelkeznek a magyar nyelv targyaloképes ismeretével a szerzédés teljesitésének ideje
alatt szaktolmdcs folyamatos biztositdsa Vallalkozo kotelessége és koltsége, mely koltséget
a vallalkozoi dij tartalmazza.

13.) MINOSEGBIZTOSITAS

13.1.) Vallalkozé 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerel6ipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniiik a
vonatkozé Normativ Dokumentumoknak, azaz a Magyar Allami Szabvanyoknak, Agazati
Szabvanyoknak, Nemzeti Irdnyelveknek, Miiszaki El6irdsoknak, Gyartéi Miiszaki
Specifikdcidban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken felil Vallalkozénak az
érvényes magyar ¢Epitéstigyi, egészségligyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
kornyezetvédelmi hatosagi elbirasokat is be kell tartania.

A fentiek igazolasara Vallalkozé vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznéalando épit6 és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanusitd okiratokat - szallitds, beépités elétt - bemutatja, illetve igény esetén
masolatban atadja Megrendelének.

- A minOségtanusitas tartalmi kovetelményeire a vonatkozd épitdipari dgazati szabvany
rendelkezései az irdnyaddak.

- Vallalkoz6 lehetévé teszi Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseléje szamdra, hogy barmely ésszeri iddpontban megtekinthesse az
épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndlasra keriild anyagok, termékek, szerkezetek
elékészitése vagy gyartdsa folyik, és ott, ha azt Megrendeld sziikségesnek latja, a
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megfelel6ségre vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez Vallalkozé
koteles minden ésszer(i segitséget és eszkdzt megadni.

- A minéségtanusitassal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik. Ide értenddk a
probaterhelések koltségei is, amennyiben azok a Normativ Dokumentumokban elé
vannak irva, vagy Megrendelé altal szolgaltatott Miszaki Specifikacidban
egyértelmiien meg van hatarozva ahhoz, hogy Vallalkoz6 arajanlatiban szerepeltetni
tudja. Megrendelének joga van ezeken feliil is elrendelni vizsgalatokat.

- Amennyiben erre meg nem felelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van sziikség, és
ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségeit is Vallalkozd koteles fizetni.
Megrendel6 az ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatanak jogat mas flggetlen intézetre, Vallalkozo egyidejii értesitése mellett.
Vallalkozo koteles a vizsgalathoz szitkséges korlilményeket biztositani, és az elvarhatd
egylittmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

- Vallalkozd a vallalas teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz.

13.2.) Tervezni és beépiteni csak az Eur6pai Parlament és a Tanacs 2011.03.09-1 305/2011
EU rendeletnek megfelel6 vagy a 275/2013. (VIL.16) Korm. rendelet szerinti teljesitmény-
nyilatkozattal vagy CE megfelel6ség jeloléssel jogszertien rendelkezd épitési terméket
szabad. A teljesitmény nyilatkozatban a gyartd felelésséget vallal azért, hogy az épitési
termék megfelel a nyilatkozatdban rogzitett adatszeriien felsorolt teljesitménynek.
Teljesitmény-nyilatkozat vagy CE megjel6lés hianyaban a termék megfelel6ségének
igazolasara nemzeti muszaki értékelés, vagy eurdpai miszaki engedély, illetve a
Villalkozé altal igénybe vett akkreditalt tantsito igazolasa is elfogadhatd.

A kivitelezés soran alkalmazott azon tlizolto-technikai termék, épitési termék, tliz vagy
robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés — amelyre vonatkozoan a jogszabaly
kovetelményt tamaszt, tizvédelmi megfeleldségét igazolni, valamint azok beépitésérdl a
Vallalkozénak nyilatkozni kell.

A beépitésre keriil6 anyagok, késztermékek, berendezések megfeleldségét Megrendeld és a
Miszaki ellenér is ellendrizheti.

Vallalkozé feladata az Osszes beépitett anyagrol és berendezésrél a miszaki
megfeleldségrol mindsitést beszerezni és azokat az atadas-atvételi eljaras sordn rendezett
formaban Megrendeld részére atadni. Ugyancsak kotelessége a garanciélis kdvetelmények
és kortilmények rogzitése.

A Villalkoz6 koteles minden anyagra a Teljesitmény nyilatkozatokat, mindsitési iratokat
rendszerezetten gy(jteni és a miiszaki ellenér kérésére a munkara vonatkozo informaciot és
hasonlé egyéb részleteket megadni, illetve a Filiggetlen Tanusité alkalmazisa esetén a
dokumentécié masolatat atadni.

13.3.) Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, ¢és ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitol is megkoveteli. A velik kotendd
szerzddésekben azonos feltételeket kot ki, és altalaban intézkedéseivel a megrendeléi
bizalom erésitésére és a meg nem felelés kockazatanak csokkentésére torekszik.
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14.) EPiTESI NAPLO

14.1.) A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint épitési naplot koteles (e-naplot) vezetni és allanddan az épitkezés
helyszinén tartani. Az e-napld alkalmazds hasznalatahoz sziikséges naploiigyfél-jel (NUJ):
794067195

14.2.) A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a
naploban feltlintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

14.3.) Amennyiben az e-naploban a Megrendel altal megbizott Tervezd rogzit bejegyzést,
ugy azt a Megrendel6 hivatalos képviseldjének sziikséges ellenjegyezni. A Vallalkozé a
bejegyzésekre harom munkanapon beliil kételes valaszolni.

14.4.) Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogzitik.

14.5.) A Megrendel6 az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténéd bejegyzéssel kozli
a Villalkozoéval.

14.6.) Az épitési naplot a Megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellenérizni kételes.

14.7.) Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irnia. |

15.) MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

15.1.) A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a:
- megtekintést,

szemlét,

bejarast,

probatizemet.

Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:

- a munka a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatosagi eldirasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt,

- rendelkezésre allnak az eljardst megel6zé alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdsdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizem behelyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosidgok nem
latnak okot az engedély megtagaddsara, beleértve a 72 Oras probaiizem sikeres
lezarasanak dokumentumait is, illetve azt, hogy azok rendelkezésre allnak,

- amunkavédelmi vezetd nyilatkozata rendelkezésre all.

A Vallalkozonak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az éltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelgségére, valamint az elvégzett
munkak szakszeriiségére.

|
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Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljards soran felfedezett hibakat és hianyokat, az
elkésziilt munkak mindségével kapcsolatos észrevételeit, tovabba az ezek vonatkozasaban
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeit jegyzOkonyvben rogziteni. Megrendel6 a
munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszer(i hasznéalatot
befolyasold hiba, vagy hiany &ll fenn. Nem tekinthet6é rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentdségii hiba javitdasa az épiilet zavartalan
hasznalatat akadalyozza, vagy a hibdk megsziintetése soran az éplilet hasznalata
balesetveszéllyel jarna. Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat koteles a
Megrendel6 éltal a hibajegyzékben kdzolt hatdridon beliil teljes kortien megsziintetni.

Az atadas-atvételi eljarasrol 3 példanyban jegyzokonyvet kell késziteni a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal.

15.2.) A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan a szerz6dés 15.1.) pontja szerinti atadas-
atvételi eljaras soran jegyzokonyvezett, a rendeltetésszer(i hasznalatot nem gatlé hibak
vonatkozasaban Megrendeld elsédlegesen — amennyiben az lehetséges — a Ptk. szerinti
szavatossagi jogait érvényesiti a Megrendeld altal megallapitott ésszer(i pdthatarid6
kitizésével. Amennyiben Vallalkozé a Megrendeld altal megallapitott ésszer(i hatarid6re
sem javitja ki a hibat, 0gy Megrendel6 a hibas teljesitési kotbérre jogosult. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hiba kijavitasara, hianyossdg potlasara a Felek altal k6zosen
megallapitott pothatarid6 elteltétol a hiba kijavitasanak napjaig terjed6 idétartamra naponta
a hibas munkarész, berendezés, vagy targy, stb. Felek altal — a koltségvetésben foglalt
egységarak alapjan — megallapitott értékének 2%-a/nap, legfeljebb 20%.

A hibéas munkarészre, berendezésre, targyra, stb. vonatkozo fenti kétbérmaximum elérését
kovetden a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésének megfeleléen Megrendelé jogosult a teljesitéshez
fliz6do érdeke megsziinésének bizonyitasa nélkiil a hibas munkarész javittatasatél elallni és
a hibds munkarész értékének 30%-ds értékcsokkenése mellett atvenni. Az
értékesokkenésbe a mar felszamitott hibas munkarészre vonatkozo hibas teljesitési kotbér
nem szamit bele.

Jelen pont szerinti kotbért Felek a jotallasi (hibas teljesitési) biztositék terhére szamoljak
el.

Jelen szerzodés teljesitését a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa jelenti. Erre
tekintettel a szerzédés teljesitése akkor mindsiil szerz6désszeriinek, ha a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasara a teljesitési véghataridén beliil kertil sor.

15.3.) A Villalkozo az atadéas-atvételi jegyzokonyv alairasaval egyidejiileg koteles atadni a
Megrendelonek az atadasi dokumentéciot 2 db papiralapu példanyban és 1 db elektronikus
példanyban (CD/DVD/pendrive adathordozon).

Az atadasi dokumentacié tartalmazza:

Az atadasi tervet, azaz a létesitmények ténylegesen megvalésult allapotanak miiszaki
terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

- mindségtanuisitasi dokumentumok,

- mérési jegyz6konyvek,

- min6ségvizsgalati jegyzokonyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- tervezdi és kivitelezdi nyilatkozatok,

- épitési naplok mésolatai, -

- avégleges megvalosulasi tervdokumentacid,
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- fényképek a megvalosult allapotrdl,

- kezelési és karbantartasi utasitasok,

- oktatési €s betanitasi jegyzokonyvek,

- a garancidra és jotallasra vonatkozd dokumentumok,

- a kozremiikodd alvallalkozok listdja a lényeges adatokkal (alvallalkozé neve,
székhelye, adoszama, alvallalkozo altal végzett munkak felsorolasa, az alvéllalkozo
teljesitésének ardnya a teljes vallalkozoi dij %-aban kifejezve),

- a hulladékkezeléssel, lerakassal kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentum
(beleértve a 191/2009. Korm. rendelet alapjan a bontasi, épitési hulladék nyilvantartd
lapokat és azok Gsszegzését),

- minden olyan levelezési, jegyzékonyvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informaciokkal bir a késébbi vitds kérdések eldontésére, illetve az iizemeltetési,
hasznositasi munkak elvégzésére.

A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.
16.) UTO-FELULVIZSGALAT

Felek megallapodnak, hogy a jotallasi id6 alatt, azaz a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasatol szamitott 60 naptari hénap alatt évenként (12 honaponként) a Megrendel utd-
feltilvizsgalati eljarast tart. Megrendel6 az utd-feliilvizsgalati eljarast legalabb 15 nappal az
esedekes hataridé elétt kezdeményezi. Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az
alvéllalkozdi is jelen legyenek az eljaras soran. Az uto-feliilvizsgalati eljaras soran Felek
jegyz6konyvet vesznek fel az észlelt hibakrol, hidnyossagokrol. Vallalkozo a
hibajegyzékben foglalt hidnyossdgokat koteles a- Megrendel altal atadott hibajegyzékben
szereplé hatariddben jotallasi kotelezettsége keretében megsziintetni.

17.) KESEDELEM, MULASZTAS

17.1.) Teljesitési-késedelmi kothér

Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds elmulasztand, hogy befejezze a
kivitelezés targyanak megvaldsitdsit a végteljesitési hataridére, ugy késedelmi kotbért
koteles fizetni a Megrendel6nek.

A kotbér vetitési alapja a teljes netto vallalkozoi dij.

A kotbér mértéke a vetitési alap 0,4 %-a a késedelem minden naptari napja utan, amely
eltelik a kivitelezés targyara eldirt teljesitési véghataridé és a tényleges befejezési idépont
kozott.

A kotbérkotelezettség szempontjabol az eldirt teljesitési véghataridé kotbérkoteles
hataridének tekintendd.

Vallalkozo6 kizéardlag abban az esetben mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha a
szerzOdésszegést kimenti.

17.2.) Hibas teljesitési kotbér

Ha a Vallalkozo olyan okbol, amelyért felelés, nem a szerzédésben foglaltaknak
megfeleléen teljesit, akkor a Vallalkozé a nettd vallalkozéi dij 0,4 %-dnak megfeleld
Osszegli hibés teljesitési kotbér fizetésére koteles naponta mindaddig, amig a teljesités
hibai maradéktalanul elharitasra keriiltek, tovabba a szerzodésszegé éllapot meg nem
sziint.

A kotbér vetitési alapja a teljes netto vallalkozoi dij.

A hibas teljesitési kotbér fels6 hatara a nettd vallalkozoi dij 12 % - a.
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A Vallalkozé kizardlag abban az esetben mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha a
szerz6désszegést kimenti.

17.3.) A meghitsulasi kétbér

Amennyiben olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé a felelos, a Szerzédés meghitsul,
ellehetetleniil, vagy Megrendeld részérél megalapozottan, Vallalkozd szerzédésszegésére
hivatkozassal gyakorolt elallds illetve felmondas utjdn megsziintetésre kertil, a Vallalkozo
kotbér- és kartéritési feleldsséggel tartozik.

A meghiusulasi kotbér mértéke a nettd vallalkozdi dij 15 %-anak megfeleld Osszeg
(egyOsszegli meghiusulasi kotbér). A Véllalkozé a meghitsulasi kotbért a Szerzdés
megszinésétél szamitott 15 napon belll koteles megfizetni a Megrendeldnek.

Vallalkozo6 kizarolag abban az esetben mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha a
szerzbdésszegeést kimenti.

17.4.) Teljes kotbér korlat

A szerzbdés teljesitése sordn az Osszeszamitott teljesitési-késedelmi kotbér és hibas
teljesitési kotbér a nettd véllalkozoi dij 12 % - at nem haladhatja meg, ez esetben a
Megrendel6 jogosult a szerz6dést azonnali hatéallyal felmondani.

17.5.) Kotbér- és karigények érvényesitése
A Megrendel6 a Szerz6dés alapjan szamitott kotbéreken feltil jogosult érvényesiteni a
kotbérek Osszegén feliili karat is.

Megrendel6 a szerz6désen alapulo, illetve azzal Osszefiiggd kotbér- vagy karigényeit
tobbek kozott a kovetkez6 modon érvényesitheti. A Megrendel6 a késedelmes, vagy hibas
teljesités, illetve meghitisulas esetén - az igény jogcimének, jogalapjanak és Osszegének
megjeldlésével - felhivja a Vallalkozat, hogy
a) a koOtbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjanak és Gsszegének elismerése
mellett a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar 6sszegét fizesse meg, vagy
b) a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjdnak és Osszegének elismerése
mellett a kotbér és/vagy a kotberen feliili kar 6sszegének a Villalkozd szamlédjaba
torténd beszamitas utjan vald kiegyenlitése esetére ismerje el a beszamitas
megalapozottsagat, vagy
¢) nyilatkozzon, hogy a kotbér és/vagy a kotbéren feliili kar jogalapjat, vagy Osszegét
nem ismeri el.

A Vallalkozé koteles a fentiekre vonatkozd nyilatkozatat 15 naptari napon beliil megadni.
Megrendeld a Vallalkozé nyilatkozata alapjan— elismerés esetén - az arra fent el6irt 15
napos hataridét kovetéen jogosult kotbér- vagy karigényeit a Vallalkozd koveteléseibe
beszamitani, vagy a nyilatkozattol fiiggetlentil a Vallalkozo altal nyujtott szerzddéses
biztositékok felhasznalasaval kielégiteni.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot kotelezettségei teljesitése
aldl. A meghidsulasi kotbér megfizetése a teljesités tovabbi kdvetelését kizarja.

17.6.) Mentesiilés a szerz6désszegés kovetkezményei alol
Mentesiilnek a szerzédo felek a szerzodésszegés kovetkezményei alél, ha:

- bizonyitjak, hogy a késedelem, vagy hibas teljesités, vagy a szerz6dés meghitsulasa a
masik szerz6dé fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza,
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- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni,

Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a masik szerz6do
felet a vis maior bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

Nem mentesiilnek a szerz6dd felek a nem, vagy nem szerzddésszer(i teljesités
kovetkezményei alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathato koériilményekre vezethet
vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak
akadalyozza, vagy megnehezitette azt.

18.) JOTALLAS, SZAVATOSSAG ES A HIBAS TELJESITESI BIZTOSITEK

18.1.) A Vallalkoz6 garantalja:

- valamennyi jelen szerz8désben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miuszaki adat elérését,

- az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete €s kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és
eléirasoknak megfelel és a szerzédéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- az épitési munkak szakszeri és hibatlan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és
eléirasok betartasat,

18.2.) Villalkozoénak fent részletezett jotallasi kotelezettsége a szerzOdés teljesitésétol,
azaz a sikeres, hiba és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasatol szamitott 60
naptari hénap azonos naptari napjat kovetd elsé6 munkanapig terjed.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része garancia id6 alatt Vallalkoz6 garancidlis
kotelezettsége ala tartozd hidnyossagok | miatt nem {izemel rendeltetésszeriien, az
el6zéekben meghatarozott garancia id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetden annyi
idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatara alkalmassa nem
valt.

A Villalkoz6 garancialis kotelezettsége kiterjed a hasznalatbavételi és tizemeltetési
engedélyezési hatdsagi eljarasok sikeres lezarasaig torténd érdemi kozremitkodésre, azzal,
hogy az engedélyezési hatdsagi eljarasok kérelmezoje és az eljarasok sordn a hatosagoknal
eljar6 maga a Megrendel§ lesz.

A Viallalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, rendeltetésellenes
hasznalat kovetkezményeként.

18.3.) A jotallasi, vagy szavatossagi ido alatt fellépé hianyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkoz6 tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hianyt kikiisz6bolni.
A jotallasi id6 alatt a Vallalkozo koteles
— élet—, vagy balesetveszélyt jelentd és a miikodést akadalyozd hibak esetében annak
tudomdsara jutdsat kovetd munkanapon megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel
elvégezni,
— a miikddést nem akadalyozé hibdk kijavitasat, annak tudomdséra jutdsat kovetd 15
(tizendt) naptari napon beliil megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

A jotallasi id6 teljes tartama alatt a Vallalkozo érdekkorébe tartozd élet—, vagy
balesetveszélyt okozd hiba esetén Vallalkozd koteles annak tudomasara jutdsat kovetd 2
6ran beliil a veszélyhelyzet megsziintetésérdl intézkedni, vagy a teriiletet lezarni, és annak
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Orzését biztositani.

A Vallalkozé garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l a
Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes
hasznalat kdvetkezményeként.

18.4.) Vallalkozo a hianytalan mlszaki atadas-atvételt kovetden benyujtott végszamlajaval
egyidejlleg megfeleld jotallasi (hibas teljesitési) biztositékot szolgaltat Megrendeldnek.
A jotallasi (hibas teljesitési) biztositékot akkor megfeleld, ha:
- ateljes netto véllalkozéi dij 5 %-ara vonatkozik,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
- afelszolitastél szamitott 5 munkanap alatt igénybe veheto,
- futamideje (érvényessége) a sikeres miszaki atadas-atvétel idépontjatdl szamitott
36 naptari honap utolsé napja, okirati biztositék esetén a sikeres miiszaki atadas-
atvétel idopontjatol szamitott 36 naptari honap utolsé napjat kovetd 30. naptari
napja.

A jotallasi (hibas teljesitési) biztositék formaja
A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan
- Ovadékként a Megrendel6 kozbeszerzési elszamolo szamldjara ( OTP Bank Nyrt.
11705008-29920134) torténd befizetésével, atutalasaval, vagy
- pénzigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy
- biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvénnyel ,
lehet teljesiteni,. A jotallasi (hibas teljésitési) biztositék rendelkezésre bocsatasanak
igazolasat a jelen szerz6dés 10. sz. melléklete tartalmazza, melyet Vallalkozo legkésébb
a végszamla benyujtasaval egyidejlileg adtad a Megrendel6 részére.

Amennyiben Vallalkozé a hibas teljesitési biztositékot pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel bocsatja Megrendeld rendelkezésére, ennek a biztositéknak kizardlag
feltétel nélkiili, visszavonhatatlan, elsé felszolitasra, de legkésébb 6t banki napon beliil
teljesitendd, a kifogasolas és beszamitas joga €s az alapjogviszony vizsgélata nélkiili, a
Szerzddés, illetve a sikeres miszaki 4tadas-atvétel iddpontjatdl szamitott 36 naptari
hoénap utolsé napjat kovetd 30 napig szo6ld tartamara vonatkozd, hatarozott idére szo6l6
kotelezettségvallalasnak kell lennie. A biztositék kibocsatojat és szovegezését minden
benyujtasra keriilé biztositék esetében el6zetesen a Megrendelé rendelkezésére kell
bocsatani elfogadds céljabol annak figyelembe vételével, hogy a benyujtott
biztositéktervezet vizsgalatdira Megrendelének legfeljebb 8 mnapos hataridé 4ll
rendelkezésére. Amennyiben Megrendel6 a hataridé belil nem jelzi észrevételét, ezt
ugy kell tekinteni, hogy a Megrendeld a biztositékot az el6zetesen rendelkezésre
bocsatott tervezetben foglalt tartalommal elfogadja. A biztositékot magyar nyelven,
magyar nyelvli lehivhatosdggal kell kibocsatani, Magyarorszag teriiletén torténd
benyujtasi lehetdséggel. A biztositékkal kapcsolatban a Felek a magyar jog
alkalmazésat és a magyar birosag joghatdsagat, illetékességét kotik ki.

A Villalkozd a hibas teljesitési biztositékot a fent meghatarozott forméak barmelyikében
nyujthatja, azok koéziil a Megrendeld éltali elfogadasat kovetéen barmely mas formaéra
attérhet, azonban ezt koteles ugy tenni, hogy a hibas teljesitési biztositék
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érvényesithetdsége folyamatos legyen. Az attéréshez sziikséges modon egy idében
gyakorlatilag rendelkezésre allo hibas teljesitési biztositékok koziil a Megrendel6 csak
az egyiket jogosult érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositéknak — tekintettel az esetleges javitasokra vonatkozo Ptk.
6:247. § (2) bekezdésében foglalt atadas-atvételi szabalyokra —okirati biztositék esetén
az eloirt futamidd lejartat kovetd 30 napig, dvadék esetén az eloirt futamidd utolsd
napjaig kell érvényesnek lennie. A hibés teljesitési biztositék a Megrendel6 altal
részletekben is igénybe vehetd.

Amennyiben a Vallalkoz6 a hibds teljesitési biztositékot a Szerzédés szerint
szolgaltatja, a Megrendel6 annak ellenében koteles a teljesitési biztositék visszaadasara.
Amennyiben azonban a Vallalkozd a hibas teljesitési biztositékot nem, vagy nem a
Szerzédésben eldirtak szerint szolgaltatja, a Megrendel6 jogosultta valik a teljesitési
biztositék visszatartdsara €s igénybe vételére dvadékkeént.

19.) FELMONDAS, ELSZAMOLAS FELMONDASKOR

19.1. Azonnali hatalyi felmondas
Amennyiben a Szerz6dés alapjan a Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a
Szerzddést, ugy azt irdsban igazolhaté mddon tett kozléssel koteles megtenni. A hataly a
felmondas kézbesitésével 4ll be.
A Megrendel6 jogosult indokolés nélkiil, azonnali hatallyal felmondani a Szerzédést, ha
(a) a Vallalkozo nem teljesiti a teljesitési biztositék atadasara szold kotelezettségét, vagy
a teljesitési Dbiztositek megemelésére  vonatkozo, el6z6ekben  rogzitett
kotelezettségének nem, vagy nem teljes korlien vagy késedelmesen tesz eleget,
annak ellenére, hogy Megrendelé Vallalkozét irdsban 8 napos hataridé tlizésével
felszolitotta a szerzOdésszegés megsziintetésére és amennyiben ennek Vallalkozo
nem tesz eleget; 5
(b) a szerz6dés szerint a késedelmi és hibas teljesitési kotbérek érvényesitett dsszege
Osszességében eléri a nettd vallalkozdi dij 15 %-at,
(c) a Vallalkozd6 magatartdsara visszavezethetd késedelem a teljesitési véghataridére
nézve meghaladja a 60 napot,

Megrendeldnek jogaban all azonnali hatéllyal felmondani a Szerz6dést — vagy a Ptk.-ban
foglaltak szerint — att6l elallni, ha
(a) olyan elkeriilhetetlen szerzédésmodositasi ok meriil fel, amely a Kbt. 141. § altal
megengedhet6 szerzédésmaddositadsokkal nem sziintethetd meg, vagy
(b) a Vallalkozé nem teljesiti a Szerzédéssel kapcsolatban a Kbt. 138. §-aban elirt
kotelezettségeit, vagy
(c) a Vallalkozo személyében olyan jogutddlassal valé valtozas all be, amely a Kbt. 139.
§-aban a szerzddéssel kapcsolatban nem megengedett, vagy
(d) a Szerzodéssel kapcsolatban bekovetkezik a Kbt. 143. § (1) bekezdésének c)
pontjaban meghatarozott ok.
(e) a Szerz6dés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzddo fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

19.2.) Rendes felmondas
Megrendeldnek jogaban all 15 napos felmondasi hataridével a Szerzédést felmondani, ha:
(a) a Vallalkozdval szemben végelszdmolds, csdd-, vagy felszamolasi eljards indul (és
jogszabaly erre az esetre a felmondast nem tiltja), vagy ezek deklaralasa nélkiil a
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Vallalkozo fizetésképtelenné valik, vagy fizetOképessége romlasa a Szerzddés
teljesitését veszélyezteti, vagy

(b) Megrendel6é vagy Miiszaki ellen6r altal irdsban megadott ésszerti hataridén beliil
Vallalkozo ismételten és sulyosan megszegi a Szerzédést, vagy ismételten
megtagadja annak teljesitését, vagy

(c¢) Vallalkozo elfogadhato kifogas nélkiil, a Miiszaki ellendr felszolitasa ellenére is, 60
naptari nappal elmulasztja megkezdeni a létesitmeény kivitelezését, vagy

(d) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel, vagy

(e) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

A Megrendel6 jogosult — a fenti d)-e) alpontjai esetében pedig egyben koételes — a
Szerz6dést egyoldalu irasbeli nyilatkozataval 15 napos hataridével felmondani, és 15
nappal a Vallalkozénak kildoétt felmondasi értesités kozlése utan birtokba venni a
Munkateriiletet.

Vallalkozonak jogaban all 15 napos felmondasi hataridével — kartéritési kotelezettség
nélkil — a Szerzédést felmondani, ha:

(a) Megrendel6 elmulasztja a Megrendeld éltal elfogadott teljesitésigazolast kdvetden
kiallitott és Megrendeld részére atadott szamlaban foglalt esedékes vallalkozdi dij
megfizetését alapos indok nélkiil, az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 60.
napot kovetden

19.3.) Ertékelés a felmondas idépontjaban
A Szerzédés 19.1. és 19.2. pont szerinti megszlinése esetén a Miszaki ellendér koteles
haladéktalanul rogziteni, és meghatarozni
(a) a Szerz6dés megsziinésének idépontjaig a Vallalkozd altal végzett, addig még fel
nem mért munkat és annak ellenértékét megallapitani és,
(b) a fel nem haszndlt vagy részben felhaszndlt anyag, értékét és barmely Vallalkozdi
berendezés fel nem hasznalt értekét megéllapitani.

A Miszaki ellenér &ltal rogzitett értékeket a  Megrendel  Arszakértdvel
feliilvizsgaltathatja. A Miszaki ellen6ron keresztiil Megrendel6 haladéktalanul tajékoztatja
Vallalkozot a felmérés befejezését kovetben annak eredményérél. Az értékelésben
Vallalkoz6 nem vehet részt, de azzal kapcsolatos véleményét és allaspontjat annak
megismerését kovetd 8 napon beliil kozolheti.

19.4.) Egyeztetés a Szerz6dés megsziinése utan

Amennyiben a Megrendel6 a Szerzédést a 19.2.) vagy 19.3.) pont alapjan felmondja, vagy
attol elall a Muszaki ellendr 19.3.) pont szerinti felmérését kovetden a Megrendel6 jogosult
az elszamolas vonatkozdsdban a Miszaki ellenér kozremikodésével egyeztetést
kezdeményezni a Vallalkozéval. Amennyiben az egyeztetésen a Megrendel6 és a
Véllalkozé kozott nem jon létre megallapodas legkésébb a szerzédés felmondasatol vagy
attol valo elallasatdl szamitott 90 napon belill, Ggy a tadrgyban birdsag dontését kérhetik.
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19.5.) A szerzodéses javak atruhazasa

Amennyiben jogszabaly nem tiltja, a Vallalkozo6 koteles - amennyiben a Megrendel6 igy
rendelkezik - a felmondasi értesités kozlése utani birtokba vételt és lezarast kovetd 15
napon beliil a Megrendelére atruhdzni minden olyan megallapodas alapjan megszerzett
jogot, amely barmely aru vagy anyag, vagy szolgaltatas szallitasara, teljesitésére, és/vagy
barmely munka kivitelezésére vonatkozik azon szerzddés keretében, amelyet a Vallalkozo
a jelen szerzésére vonatkozoan megkotott. Az atruhazott jogok tekintetében Vallalkozo
mentestil a teljesités, illetdleg a kotelezettségek alol. Ugyanezen hataridén beliil koteles a
Vallalkozo teljesiteni a szellemi termékek vagyoni jogainak atruhazasara vonatkozd
kotelezettségét is.

19.6.) A Megrendelé mulasztasa

Abban az esetben, ha a Megrendel6 elmulasztja a Vallalkozonak a Szerzédés szerint jard
Osszeg kifizetését annak esedékessé valasat kovetd 60 napon beliil, és a Megrendeld
szabalyszerlien értesiti a Vallalkozdt arrél, hogy elére nem lathatd okok miatt lehetetlenné
valt szamara, hogy szerzddéses kotelezettségeinek teljesitését folytassa, a Vallalkozd
jogosult felmondani a Szerzédést a Megrendeldnek kiildott értesitéssel, amelyrdl masolatot
kell kiildenie a Mtiszaki ellenérnek. Az értesités Megrendeld altal tortént atvételt kovetd
15. napon hatalyosul.

19.7.) A Vallalkozoéi berendezések eltavolitasa
A 19.) pontban hivatkozott barmely Fél altali felmondas esetén a Megrendel$ 4ltali
felmondas esetén a felmondasban megjel6lt hataridén beliil, a Vallalkozo 4ltali felmondas
esetén a felmondas Megrendeld altali kézhez vételét kovetd 30 napon beliil a Vallalkozo
koteles eltavolitani a Munkateriiletrél az 6sszes dltala odaszallitott berendezést.

i
19.8.) Kifizetés felmondaskor '
A Villalkozo altali jogszerli felmondéds esetén Megrendeld koteles megfizetni a
Vallalkozénak azon igazolt kar vagy veszteség tételesen alatamasztott elmaradt haszon
osszegét, amely a Vallalkozonél felmeriilt az ilyen felmondas kovetkezményeként, vagy

azzal kapcsolatban.

19.9.) A teljesités lehetetleniilése

Ha olyan mindkét fél érdekkorén kiviil esé koriilmény meriil fel a Szerz6dés 1étrejottét
kovetden, amely lehetetlenné teszi vagy megtiltja barmely fél szdmdra a szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitését és a koriilmény bekovetkezésért egyik fél sem felelés, vagy
arra a Szerz6dés Megrendeld 4ltali felmondasi kotelezettségét irja, vagy a Szerzédésben
érvényes jog szerint a Feleket felmenti a tovéabbi teljesités aldl, akkor az elvégzett munka
vonatkozasaban a Miiszaki ellenér felmérése és annak Arszakértéi feltilvizsgalata alapjan a
Felek elszdmolnak egymassal.

20.) EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

20.1.) Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés a szerz6dd felek altali alairasanak napjan, nem
azonos idépontban torténd aldirds esetén a késébbi iddpontban torténd alairds napjan 1ép
hatalyba.

20.2.) A Vallalkozonak éatadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel$ kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok, tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
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folyamatban 1évé munkékrol adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

20.3.) Ha a Megrendel6 bizonyos munka elvégzését igazolja, ez nem mindsiil teljesitésnek
(atvételnek) csak akkor, ha ezt a Felek kifejezetten kinyilvanitjak és a megfeleld eljarast
lefolytatjak.

20.4.) A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendelt minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egy¢b védett jog megsértése miatt felmeriilne.

20.5.) A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitdsait. Az el6irdsok durva vagy kismértékli, de ismétl6dd megsértése esetén a
Villalkoz6 koteles a Megrendelé felszdlitdsara az érintett személyeket az épitkezés
teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

Villalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavéllaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezéd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a
dolgozdinak személyre szolé balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset—¢s
rokkantsagbiztositas, amely barmely dolgozdjanak, barmely kdvetelését — beleértve a TB
viszontkovetelését is — fedezi. El6z6ek értelmében Megrendeld felé Vallalkozé semmilyen
kovetelést nem tamaszthat

20.6.) Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés modositasara kizarolag irasban, a Kbt. 141. §
rendelkezéseinek figyelembe vételével van lehetség.

i
20.7.) A Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszeflggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelo tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

20.8.) Vallalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

20.9.) Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d)
pontjaban foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdeki adatnak mindsiil.

20.10.) Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkozo nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrél szolé
2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti dtldthaté szervezemek
mindsiil. Amennyiben e statuszaban valtozas kovetkezik be, errdl haladéktalanul kételes
Megrendel6t tajékoztatni. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az atlathatdsagra vonatkozd
valotlan tartalmu nyilatkozata alapjan kotott szerzoédést a Megrendelé felmondja vagy — ha
a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstdl elall.

20.11.) Szerz6dd felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és a
Magyarorszag helyi Onkorményzatairél szolé 2011. évi CLXXXIX. tdrvény szerinti
illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hatdskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési
eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen
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ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti titokra
vald hivatkozéassal nem tagadhato meg.

20.12.) Jelen szerzddésre és e szerzOdésben nem rendezett kérdésekre az 10j Polgari
Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvényben, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIIL
torvényben foglaltak az iranyaddak.

20.11.) Kornyezetvédelmi eldirdsok (z6ld szempontok), fenntarthatdsag, esélyegyenléség
cimén Felek — az eldvigydzatossag elvének figyelembe vételével és a kornyezeti
fenntarthatosag szem el6tt tartasaval — vallaljak az alabbiakat:

- akornyezeti elemek kimélése, takarékos hasznalata;

- az eldallitott anyagok kétoldalas forméban térténd kinyomtatasa;

- az elektronikus kommunikécio el6térbe helyezése a papiralapu helyett;

- akornyezettudatos magatartds megtartasara torekvés.

20.12.) A szerz6dés teljesitésébdl eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas
utjan kisérlik meg.

A jelen — 6t eredeti példanyban késziilt — Szerzddést a Felek erre felhatalmazott képvisel6i
elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyolag, cégszertien irjak
ala (4 példany a Megrendel6t, 1 példany a Vallalkozat illeti).

MELLEKLET JEGYZEK: ]

A szerzédés alairasaig csatolando mellékletek :

1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio;

1/A. sz. melléklet: Megrendel6i kovetelmények

2. sz. melléklet: K6zbeszerzési dokumentumok;

3. sz. melléklet: Arazott koltségvetés;

4. sz. melléklet: A Vallalkoz6 ajanlata;

5. sz. melléklet: Biztositasi kotvények;

6. sz. melléklet: A kivitelezési munka kezd6 idépontja alapjan feliilvizsgalt és aktualizalt
bazis kivitelezési és pénziigyi litemterv, valamint organizacids terv (Bazisiitemterv) —
amelynek aktualizalt valtozata a szerz6dés teljesitésének id6szakaban keriil csatoldsra;

7. sz. melléklet: A szerz0dés teljesitésében részt vevd alvallalkozok ismertetése

(alvallalkozdi jegyzék) — amelynek aktualizalt véltozata a szerzddés teljesitésének
idészakaban kertil csatolasra;

A szerzodés teljesitésének idoszakiban csatolando mellékletek:

8. sz. melléklet: A munkateriilet ataddsanak id6pontjat tartalmazo jegyzokonyv;

9. sz. melléklet: Teljesitési biztositék igazolasa;

10. sz. melléklet: Jotallasi (hibéas teljesitési) biztositék igazolasa (amely melléklet
csatolasara a jotallasi iddszak kezdé napjan keriil sor);

11. sz. melléklet: Végszamla nyilatkozat (minta);
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